
LA TOMA DE DECISIONES EN 

PROYECTOS INTERNACIONALES

Principales Retos en el Desarrollo de 
Proyectos Internacionales. 

Componentes Básicos del Proceso de 
Toma de Decisiones en un Contexto 

Internacional.



OBJETIVOS

 Identificar los principales retos que se plantean en el
desarrollo de proyectos internacionales para poder
tratarlos de forma diferenciada en el proceso de toma
de decisiones.

 Conocer las cuatro dimensiones básicas de la categoría
“distancia” de Harvard, y su impacto cultural,
administrativo, político y económico, para utilizarla
como una herramienta básica de reflexión en la toma
de decisiones en un contexto internacional.

 Conocer las características generales y particulares del
proceso de toma de decisiones en un contexto global.

 Conocer métodos para la toma de decisiones que
sirvan como una herramienta práctica aplicable a la
toma de decisiones en proyectos internacionales.



SUMARIO

1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA

TOMA DE DECISIONES.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA TOMA DE

DECISIONES.

3. EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN EN

LA TOMA DE DECISIONES.
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